Календарный план
по подготовке и проведению
выборов Лидера РДШ
Вагайской средней общеобразовательной школы

Условный день голосования - 27 сентября 2019 года

№ п/п	*Содержание мероприятия*	*Срок исполнения*	*исполнители*
1.	**Принятие решения о назначении выборов**	**5 сентября 2019г.**	**Администрация школы**
2.	**Опубликование (*обнародование)* решения о назначении выборов**	**6 сентября 2019 года**	**Тарасова Е.Ю.**
3.	**Формирование избирательной комиссии**	**16 сентября 2019года**	**Зам. директора по воспитательной работе старшая вожатая**
4.	**Проведение организационного заседания И.К.**	**25 сентября 2019 года**	**Старшая вожатая**
5.	**Выдвижение кандидатов.**	**до 16 сентября**	**Учащиеся 9 – 11 классов**
6.	**Регистрация кандидатов**	**В день приёма документов**	**Избирательная комиссия**
7.	**Предвыборная агитация**	**с 23-25 сентября 2019 года**	**Кандидаты, группы поддержки кандидатов**
8.	**Проведение совместного мероприятия кандидатов (ДЕБАТЫ)**	**25 сентября 2019 года**	**Зарегистрированные кандидаты, избирательная комиссия**
9.	**Представление списков избирателей**	**до 25 сентября**	**Командиры классов, классные руководители**
10.	**Изготовление избирательных бюллетеней**	**до 25 сентября**	**Избирательная комиссия при помощи администрации школы**
11.	**Голосование**	**С 8.30 до 13.000 часов 27 сентября 2019 года**	**Избирательная комиссия Старшая вожатая Администрация школы**
12.	**Подсчёт голосов избирателей**	**27 сентября 2019 года**	**Избирательная комиссия**
13.	**Составление и подписание протокола о результатах выборов**	**27 сентября 2019 года**	**Избирательная комиссия**
14.	**Инаугурация Лидера РДШ Вагайской школы**	**27 сентября 2019 года**	**Избирательная комиссия, старшая вожатая**